加速アクションプラン個票

①実施項目	9	滝沢村会議情報提供事業	②No.12	実施状況 検討中
③加速プラン事業名	滝沢村会議情報提供事業			
④所管課	広報情報課			
⑤現状と課題	【現状】現在では、公開を予定している会議などの結果を各課の対応方針に基づき、議事内容の公開、結果の公表などを行っている状況にある。 【課題】ホームページ上においても、各課や各項目ごとの議事結果として掲載されているが、必要なページへの遷移や内容検索が難しい状況にある。 しかし、各課による公開に対する考え方の差異や公開状況の違い、公開時期の任意性などから、必要な会議内容等の公開に温度差があると考えられる。 このことから、各種会議の統一的な公開方針と公開方法の作成とともに、公開する手段の多様化を行う。 なお、公開方針の策定にあたっては、総務課等における方針整備を行う必要があることから、連携を行う必要があると考えられる。			
⑥取組み内容	①第1段階 ・会議の開催状況や公開状況の調査 ・会議開催時手続きの標準化 ②第2段階 ・会議開催に関する検討基準の作成（会議開催時に検討する項目の標準化） ・公開会議実施基準の作成 ・HPや提供コンテンツの作成 ・テストケースの実施 ③第3段階 ・会議開催基準の実施及び運営 ・公開会議実施基準の策定及び運営			

⑦年度計画

平成19年度から平成21年度までは集中取組期間です。

		H19	H20	H21	H22	H23	H24
		第1段階 ①	第2段階 ②	第3段階 ③			
計画値	単位（%）	0	10	80	100	100	100
実績値	単位（%）	0					

⑧目標	【計画値算式】 会議実施基準によるホームページ公開数 ／ 会議実施基準による会議実施総数 会議実施基準により、公開とされている会議のホームページ公開率を100%とする。
⑨効果	村行政の施策作成段階における情報の共有化及び行政内部情報の透明化を行う事が出来る。

⑩達成度

H19	H20	H21	H22	H23	H24
今年度実施（未着手） ・内部アンケート等					

⑪国集中改革プラン報告項目別全体計画（対H16）※当該加速プランが含まれる項目について表記

【項目名】

	H17	H18	H19	H20	H21	合計
計画値						0
実績値						0
差額	0	0	0	0	0	0

単位：千円