

(様式1)

滝教総第1524010号

令和 5年 3月27日

文部科学大臣 殿

滝沢市長 武田 哲

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

滝沢市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成31年度～令和3年度（3年間）

（担当）

滝沢市教育委員会教育総務課

住所：岩手県滝沢市中鵜飼55番地

電話：019-656-6584

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年3月24日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内において、施設整備計画の目標や事業の進捗率等をもとに事後評価を実施した。評価結果については、市ホームページで公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画における目標については、達成することができた。
鵜飼小学校においては、大規模改造(老朽)事業を実施し、校舎の外部及び内部の老朽化対策を実施し、市内3つの中学校においては、校舎のトイレ洋式化を完了することができた。
また、滝沢市立学校給食センターの調理室の空調設備を更新し、環境改善を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鵜飼小学校大規模改造(老朽)事業において、校舎の屋根、外壁、内部床の改修及び照明器具のLED化を実施し、老朽化対策を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鵜飼小学校大規模改造(老朽)事業において、躯体のクラックの補修を行い、構造体の強化により地震等への災害対策を実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鵜飼小学校大規模改造(老朽)事業において、外壁に含まれるアスベストを除去し、安全な教育環境の確保を図った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鵜飼小学校の玄関へスロープを設置し、バリアフリー化を図った。
滝沢第二中学校、一本木中学校、滝沢中学校の大規模改造(トイレ)事業においては、老朽化が著しい校舎トイレの洋式化を行い、併せて床・壁等の内装や配管等全体的に改修し、悪臭などの劣悪な環境の解消を図った。
滝沢市立学校給食センターの調理室の空調設備を更新し、学校給食衛生管理基準に適した環境へ改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

