

## 後期基本計画 令和 2年度 施策方針評価書

政 策：04 ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまち

基本施策：03 河川砂防・雨水排除施設の整備

施 策：01 安全安心な雨水排除施設の整備

施策担当職・氏名	河川課長 高橋 利昌
----------	------------

1. 施策の令和 2年度までの実現状況を明らかにする

(1) 施策の内容

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自然と共生し、潤いと安らぎのある水辺空間の創造を目指します。</li> <li>・台風や局地的集中豪雨による降雨災害に強い、安心できる河川や排水路の整備、管理を目指します。</li> <li>・都市化の進展により雨水の短時間流出量が増加しており、また最近は、局地的な集中豪雨により、浸水による被害が増加傾向にあることから、これらの浸水被害が過去に発生した箇所あるいは今後新たに発生する恐れのある箇所について雨水排水施設の整備が推進されることにより、市民の安全安心な暮らしが保たれている状態を目指します。</li> </ul>
--	--

(2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値				目標値	進捗状況
		平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 4年度	進捗率(%)
	単 位							
	単 位							
	単 位							

(3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推 移	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度
1	1349 河川維持管理事業 河川愛護団体の組織化数	目 標 値	7	7	7	7	7	7
		実 績	7	7	7	8	-	-
2	11170 電源立地地域対策交付金事業 事業費による換算延長（年度事業費/総事業費×総延長）	目 標 値	28	0	24	61	25	25
		実 績	28.9	18.2	47.4	61	-	-
3	13792 下水道整備事業（雨水） 雨水排水施設整備面積	目 標 値	173	262	262	264	266	268
		実 績	238	262	262	262	-	-
	単 位	目 標 値						
		実 績						
	単 位	目 標 値						
		実 績						

## 後期基本計画 令和 2年度 施策方針評価書

政 策 : 04 ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまち

基本施策 : 03 河川砂防・雨水排除施設の整備

施 策 : 01 安全安心な雨水排除施設の整備

施策担当職・氏名 河川課長 高橋 利昌

## 2. 施策の実現に向けての令和 2年度までの取り組み状況を分析する

## (1) 施策目標の達成（実現）に向けた基本計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

A	達成した
<ul style="list-style-type: none"> <li>一級河川の県施行木賊川遊水地の整備については、用地買収を概ね終え平成27年度から工事着手しています。</li> <li>準用河川仁沢瀬川（小岩井地区）の改修について、事業採択に向けた取り組みを行い平成29年度より着手しています。</li> <li>住宅地の中に自然に近い形の水環境がある本市では、災害防止のための草刈り、伐採、浚渫などを重点的に行う必要がありますが、7地区8団体（自治会等）の協力を得て河川の除草を実施しています。</li> <li>市街地内の雨水排水については下水道事業による浸水対策を進めており、市内河川については、災害復旧事や障害防止事業のほか、早期対応が必要な個所の維持修繕工事を行っています。</li> </ul>	

## (2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、令和 2年度の重点課題の達成（実現）状況

B	概ね達成した
<p>【重点課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>浸水対策修繕工事を含めた河川の適正な維持管理を推進します。</li> <li>障害防止事業や地域経営推進事業など特定財源に係る事業の継続推進に努めます。</li> </ul> <p>【重点課題に対応した達成状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>適正な維持管理については、定期的巡回・施設点検・修繕工事等の取り組みにより概ね達成しています。</li> <li>特定財源に係る事業については、継続的に検討及び事業実施に取組むことにより概ね達成しています。</li> </ul>	

## 3. 施策の実現に向けての令和 2年度実施後での変化を認識する

## (1) 施策の実現に影響する社会環境変化

B	社会環境変化あり
<p>近年、局地的な集中豪雨や地震などによる災害が多発してきており、市民の生命と財産を守るため、災害に対する予防保全対策の必要性が更に高まっています。</p>	

## (2) 基本施策との関連性から施策の見直し

A	必要なし
<p>近年、気象状況の変化から多様な災害が頻発しており、市民の生命と財産に多大な影響を与える可能性が高まっています。今後も継続して取り組んでいく必要があります。</p>	

## 4. 施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

## (1) 令和 4年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

B	課題あり
<p>【今後の方向性】</p> <p>河川の適正な維持管理など短期的緊急的な取り組みを第一に優先し、その他多大な時間と費用を必要とする浸水対策事業について、想定浸水被害規模や財源確保状況を勘案しながら計画的に進めるものとします。</p> <p>【引継課題】</p> <p>浸水対策事業について、想定浸水被害規模や財源確保状況を勘案した計画の推進をします。</p>	

## 後期基本計画 令和 2年度 施策方針評価書

政 策 : 04 ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまち

基本施策 : 03 河川砂防・雨水排除施設の整備

施 策 : 01 安全安心な雨水排除施設の整備

施策担当職・氏名 | 河川課長 高橋 利昌

(4) 所管実行計画事業費一覧

No	事業名			計画額	実績額	比較 (%)
	分野別計画					
	実施計画					
1349	河川維持管理事業			17,483	17,545	0.4
9511	外山地内排水路改修事業			0	0	0.0
10618	仁沢瀬川外治水対策事業			30,521	12,322	△59.6
11170	電源立地地域対策交付金事業			10,800	10,376	△3.9
12962	滝沢市河川整備計画事業			0	0	0.0
13418	(仮称) 地域保全計画推進事業			0	0	0.0
13792	下水道整備事業 (雨水)			0	0	0.0
15277	準用河川仁沢瀬川河川台帳整備事業			0	0	0.0