

(別添2)

【滝沢市】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	13.3%	100%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無	有	有	有	有	有

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を超える学校数は2校、総学校数15校に占める割合は13.3%である。

また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して「よくある」「たまにある」と回答した学校は11校あり、73.3%である。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

滝沢市立各小中学校に整備している通信ネットワークについて、令和6年度にネットワークアセスメントを実施し、令和7年3月までに現状のボトルネックを把握する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和6年度に行ったネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度に効果的かつ経済的なネットワークの整備を行い、令和8年3月までに改善策を完了させる。

(備考)

令和7年度以降のネットワークアセスメントについては、令和7年度のネットワークの見直し結果により、実施については再考する可能性はある。