
政    策 :
基本施策 :
施    策 :

施策担当職・氏名

(２) 施策目標値の達成状況
基準値 上：戦略目標見込値／下：達成値 目標値 進捗状況

No この施策に関わる施策目標指標
進捗率(%)

単  位

単  位

単  位

(３) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況
事 務 事 業 名

No 推 移
事務事業目標指標

目 標 値
単   位

実 績

目 標 値
単   位

実 績

目 標 値
単   位

実 績

目 標 値
単   位

実 績

目 標 値
単   位

実 績
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後期基本計画 令和　４年度 施策方針評価書

０４ ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまち
０５ 安全で強靭な水道の持続
０２ 強靭な水道の整備と維持

水道整備課 総括主査  長谷川　唯倫

１．施策の令和 4年度までの実現状況を明らかにする
(１) 施策の内容

強靭な水道の整備と維持のため、管路更新計画の策定、老朽配水管更新の実施、重要給水施設配水管路の耐震化、漏水調査

の実施と漏水修繕に取り組みます。

平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 4年度

暮

ら

し

漏水率

1 8.1 7.6 7 6.5 6.5 Ａ
％ 8.7

8.7 4.8 5.8 5.7 5.7 136.4

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度

5212  配水管整備事業

管路耐震化率（導・送水管を除く）
1

33.1 34.1 35 35.9 36.5 37
％

34.2 34.8 35.5 35.7 - -

5215  漏水対策事業

漏水率
2

7.2 7 6.8 6.6 6.5 6.4
％

8.7 4.8 5.8 5.7 - -



針

な調査方法や調査区域

に

の設定を検討する必要

つ

があります。

いての達成（実現）状況
Ｂ 概ね達成した

Ｂ 概ね達成した

(１) 施策の実現に影響する社会環境変化
Ｂ 社会環境変化あり

(２) 基本施策との関連性から施策の見直し
Ｂ 必要あり

４．施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

Ｂ 課題あり
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２．施策の実現に向けての令和 4年度までの取り組み状況を分析する

・経年管更新及び管路新設の際は、耐震管を使用することにより、管路耐震化率は概ね

政

目標を達成し、災害に

 

強い管路を整

備しまし

 

た。

・漏水防止対策に

 

継続して取り組むこと

 

により、漏水率は目標

策

値を達成し、安定した

:

給水を維持しました。

基

(２) 基本計画内の

本

取り組みと方針のうち

施

、令和 4年度の重点

策

課題の達成（実現）状

:

況

【重点課題】

施設の

施

強靭化を行うため、配

 

水管整備事業を推進し

 

ます。併せて、漏水調

 

査を行います。

【重点

 

課題に対する達成状況

策

】

・管路の耐震化率は

:

、管路の更新にかかる

施

他事業との調整や関係

策

者との協議により、繰

担

越したため目標を下回

当

りました。

・漏水率に

職

ついては、漏水調査を

・

実施し、発見漏水箇所

氏

を修繕したことにより

名

、当年度の目標を達成

(

しました。

３．施策の

１

実現に向けての令和 

)

4年度実施後での変化

 

を認識する

新型コロナ

施

ウイルス感染症や国際

策

情勢等の影響等による

目

物流の変化、燃料費や

標

物価の高騰が、施策の

の

実現へ影響する可能性

達

があります

基本施策に

成

おける環境変化に対応

（

するため、より効果的

実

に管路を更新するため

現

の更新計画を策定する

）

必要があります。

(１

に

) 令和 6年度方針

向

策定に際し、今後の方

け

向性や引継課題

【今後

た

の方向性】

引き続き強

基

靭な水道の整備と維持

本

を目指し、第3次水道

計

事業ビジョンに基づき

画

更新計画の策定と配水

期

管整備事業や漏水対策

間

事業に関する取組を進

内

めます。

【引継課題】

の

・維持管理や将来の水

取

需要に見合った浄水施

り

設の再編を含め多角的

組

に検討し、更新計画を

み

策定する必要がありま

と

す。

・漏水対策事業に

方

ついては、より効果的



政    策 :
基本施策 :
施    策 :

施策担当職・氏名

(４)所管実行計画事業費一覧
事    務    事    業    名

No 分    野    別    計    画
計画額 実績額 比較 (%)

実    施    計    画
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5212  配水管整備事業

374,150 210,768 △43.7

5215  漏水対策事業

12,000 8,368 △30.3


